ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :- 01 -

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/BLD/BSTNADC/

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು	25-6-24

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಪಾಲಿಕೆ ಸಂ. 05(ಬಸವನಪುರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಬಸವನಪುರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂ. 05(ಬಸವನಪುರ) ರವರ ಪತ್ರ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ , ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲಿಕೆ ಸಂ. 05(ಬಸವನಪುರ) ರವರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3572 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಉದ್ದೇಶದ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂಕೇತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	P-3572	Maintenance and Repair works at Primary Health Center at Agrahara Layout in Ward No. 05 Byaraveyanapura Sub Division	30.00
2	P-3572	Maintenance and Repair works at Primary Health Center at Jakkur in Ward No. 05 Byaraveyanapura Sub Division	40.00
		Total	70.00

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2020-21ನೇ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3572 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ
ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

4)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರವರೆಗನ ಸ.ಕಾ.ಅ ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ ರವರ ವರಧಿಯನ್ನು
ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಂ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ
ಅನುದಾನದಡಿಯ ರೂ. 100.00 ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆ
ಜಕ್ಕೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತನ ನೀಡಲು ಕಾಮಗಾ
ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪಿ-ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಲಕ್ಷ
1	P-3572	Maintenance and Repair works at Primary Health Center at Agrahara Layout in Ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division	30.
2	P-3572	Maintenance and Repair works at Primary Health Center at Jakkur in Ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division	40
		Total	70

5)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ರೂ. 70.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲ

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3572 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ 5ರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3572ರಡಿ ರೂ 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 70.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್-5ಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಒಟ್ಟು 2ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ (Page No. 77) ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "P3572 M&R to Primary Health Centre" ಅಡಿ ರೂ 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. P3572 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯು Health-General ಅಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲು ಆಯವ್ಯಯ (ಪುಸ್ತಕ) ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....04.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
	B. hayath. 1
	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ) For job code as proposed
	Special Commissioner (Health)
	Bruhath Bengaluru Mahanagara Pa
	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3139/2019–20, ದಿನಾಂಕ 25–10–2019 ರನ್ವಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ (12)ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3572ರ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾರ್ಡ್ 05ಕ್ಕೆ 02 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.70.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 00520 & 00521 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 05

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (12) ರಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3572ರ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾರ್ಡ್ 005ಕ್ಕೆ 02 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.70.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸದರಿಯವರು ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು DDO ನಮೂದಿಸಿ 005-21-000023 & 005-21-000024 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ-2020-21/ಪಿಆರ್/07/2021, ದಿನಾಂಕ 15/05/2020 ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

B. hayath

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಸ್ತಾಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Maintenance & Repair works at Primary Health center at Agrahara Layout

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 06

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:–**Maintenance and Repair Works at Primary Health center at Agrahara Layout in Ward No:05 Byatarayanapura Sub Division** ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

******

19) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಪತಿಯಿಂದ **Maintenance and Repair Works at Primary Health center at Agrahara Layout in Ward No:05 Byatarayanapura Sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.**30.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3572 (M & R of Primary Health Centers)** ಅನುದಾನದಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **005-21-000023** ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

20) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್, ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ ಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಡಿಇಡಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) Earthwork excavation
2) PCC 1:4:8
3) PCC M15
4) SSM
5) Load bearing Wall
6) 18mm thick cement plaster etc.,

21) ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು(ಯವ)ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

22) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3572 (M & R of Primary Health Centers)**ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.**30.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯೋ.ವಿ)ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್, ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ ಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಡಿಇಡಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ.**30.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು(ಯವ)ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ – ಯಲಹಂಕ
22)	[redacted]
	[redacted]
	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)
23)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)
	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಯ.ವ)
24)	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಯವ)
25)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
26)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)
	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
27)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Maintenance of Primary Health Centre at Agrahara Layout ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 08

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ರವರ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ –ಬಿ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)
2)	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:BBMP/YNK/EE(Project)/TEND/17/2020-21 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂಖಾಂತರ ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು Indian Express ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 03-12-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಏಕ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Maintenance and Repair works at Primary Health Center at Agrahara Layout in Ward No.05
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)/ಯವ/ಆಅ/ / ದಿನಾಂಕ:
4	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/ / ದಿನಾಂಕ:
5	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 25,96,678.98
6	ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 08/01/2021 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ
7	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 11/01/2021 ರಂದು 4.30 ಗಂಟೆಗೆ

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) GNANENDRAMURTHY M D & 2) T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: **19-01-2021** ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

30)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Sri. GNANENDRAMURTHY M D	25,96,678.98	27,24,441.20	4.92% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. T K SHANKARAPPA (MESPC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED		27,78,441.84	7.00% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

31) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.GNANENDRAMURTHY M D** ರವರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ರೂ. **27,24,441.20** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

32) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

33) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ದಿನಾಂಕ:19–01–20219ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ1).Gnanendrmurthy.M.D 2) T.K.Shankarappa (MEPC infra project private limited)ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Gnanendrmurthy.M.Dರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.27,24,441.20ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ(+)4.92%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

34) ಮು.ಅ(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

35) EE (Project)

22/3/2021

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....11.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(39)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Maintenance anf Repair works at Primary Health Center at Agrahara Layout in Ward No: 05 Byatarayanapura sub division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**30.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3572 (M and R of Primary Health Centers)**ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **005-21-000023** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಟೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**30.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(40)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gnanendra Murthy M D** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**4.92%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೂ.**27,24,441.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**05/2020-21** ದಿನಾಂಕ: **05-07-2021** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(41)

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**3,11,556.85**ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**2,35,211.46** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**3,11,556.85** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **11.44%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,35,211.46** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **8.63%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(42)

E.E (proj/41)

ಕಂಡಿಕೆ (39) ರಿಂದ (41) ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 3,11,556.85 ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Maintenance & Repair of PHC in Agrahara layout ward

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಳು E.L.R.L ಲ ಚುಟ್ಟೋಪಾಡ ರೂ 2,35,211.46/-
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮುಂತಿಸಿಕೆ

(43) ಮೇಲ್ಕಾ ಪ್ರಭಾಯುಂತರರು (ಯು.ವ)

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ

(44) Maintenance and repair works at Promary Health center at Agrahara layout in ward no-5 (Jakkur) Byatarayanaura sub division. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

(45)
1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,11,556.85(11.44%)ಗಳು
3. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,35,211.46(2.11%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು. ಪ್ರ(ಯು)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(46) ಕಡತ (ಯು)

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

1) "Maintenance anf Repair works at Primary Health Center at Agrahara Layout in Ward No: 05 Byatarayanapura sub division" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:05-04-2022ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ testing ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 34 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ EOT ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

64A

ಸ.ಅ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೆಲಹಂಕ)
ಕೋವಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಿಯಂತರರು
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ
COVID Testing ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್
64 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

3) EE(W)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE(W)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner